



VILLE de RODEZ

**Décision du Maire n° DEC2024/0146**

**Objet :** Travaux de réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues - Lot n° 12 : Menuiseries intérieures  
Marché en procédure adaptée n° 23014-12 - Avenant n° 3

Le Maire de la Ville de Rodez,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires courantes de la collectivité,

Vu la délibération N° DEL2020-089 du Conseil Municipal en date du samedi 11 juillet 2020 rectifiée par la délibération N° DEL2020-277 du Conseil Municipal du vendredi 18 décembre 2020 déléguant au Maire la charge de gérer, par voie de décisions, les affaires telles que précisées par les articles du Code Général des Collectivités Territoriales ci-dessus rappelés,

Vu le code de la commande publique,

Vu le budget de l'exercice en cours,

Vu les décisions du Maire n° DEC2023/0133 du 15 juin 2023 et n° DEC2023/0147 du 17 juillet 2023 relatives à la conclusion d'un marché de travaux pour la réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues à Rodez et plus particulièrement pour le lot n° 12 (Menuiseries intérieures) avec la société BRAS TURLAN (12330 Marcillac Vallon),

Vu la décision du Maire n° DEC2024/0039 du 9 février 2024 relative à la conclusion d'un premier avenant au marché de travaux pour la réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues à Rodez (lot n° 12 - Menuiseries intérieures) avec la société BRAS TURLAN (12330 Marcillac Vallon),

Vu la décision du Maire n° DEC2024/0067 du 19 mars 2024 relative à la conclusion d'un second avenant au marché de travaux pour la réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues à Rodez (lot n° 12 - Menuiseries intérieures) avec la société BRAS TURLAN (12330 Marcillac Vallon),

Vu le devis proposé par le titulaire du marché,

Vu les avis présentés par l'équipe de maîtrise d'œuvre,

Vu l'avis favorable de la commission des marchés du mardi 2 juillet 2024,

Considérant la nécessité de prévoir des travaux en plus-value ; qu'il y a lieu dès lors d'établir un troisième avenant prenant en compte ces modifications,

**Décide**

**Article 1 : Objet**

De signer un avenant n°3 au marché à procédure adaptée n° 23014-12 prenant en compte des travaux supplémentaires pour un montant total de + 1 620.06 € HT (+ 10.39 % en cumul). Cet avenant prend effet à compter de sa notification. Les autres conditions d'exécution du marché restent inchangées.

**Article 2 : Durée et date d'effet**

La présente décision prendra effet à sa date de publication.

**Article 3 : Prévision budgétaire**

Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense seront prélevés sur le budget concerné au compte par nature dédié.

**Article 4 : Condition d'exécution**

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision. La présente décision sera transmise en Préfecture et publiée. Ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Aveyron.

**Article 5 : Recours**

Conformément aux articles R421-1 et R421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision est susceptible de recours administratif auprès de Monsieur le Maire ou de recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, directement par courrier ou par l'application informatique « Télérecours Citoyens » via le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication, notification et transmission en Préfecture.

**Article 6 : Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal**

Monsieur le Maire rendra compte de la présente décision à la prochaine séance du Conseil Municipal.

Fait à RODEZ, le 8 juillet 2024

Le Maire certifie exécutoire la présente décision

Transmise en Préfecture le 8 juillet 2024

Publiée le 8 juillet 2024

Le Maire

Signé : Christian TEYSSÉDRE

Acte dématérialisé