



VILLE de RODEZ

Décision du Maire n° DEC2024/0228

Objet : Travaux de réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues
Lot n° 14 : Electricité - Avenant n° 3

Le Maire de la Ville de Rodez,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 permettant au Maire, par voie de décision et sur délégation du Conseil Municipal, de gérer les affaires courantes de la collectivité,

Vu la délibération N° DEL2020-089 du Conseil Municipal en date du samedi 11 juillet 2020 rectifiée par la délibération N° DEL2020-277 du Conseil Municipal du vendredi 18 décembre 2020 déléguant au Maire la charge de gérer, par voie de décisions, les affaires telles que précisées par les articles du Code Général des Collectivités Territoriales ci-dessus rappelés,

Vu le code de la commande publique,

Vu le budget de l'exercice en cours,

Vu les décisions du Maire n° DEC2023/0133 du 15 juin 2023 et n° DEC2023/0147 du 17 juillet 2023 relatives à la conclusion d'un marché de travaux pour la réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues à Rodez et plus particulièrement pour le lot n° 14 (Electricité) avec la société AGV FLOTTES FAUCHE (12850 Onet Le Chateau),

Vu la décision du Maire n° DEC2024/0088 du 3 avril 2024 relative à la conclusion d'un premier avenant au marché de travaux pour la réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues à Rodez et plus particulièrement pour le lot n° 14 (Electricité) avec la société AGV FLOTTES FAUCHE (12850 Onet Le Chateau),

Vu la décision du Maire n° DEC2024/0155 du 15 juillet 2024 relative à la conclusion d'un second avenant au marché de travaux pour la réhabilitation du groupe scolaire Flaugergues à Rodez et plus particulièrement pour le lot n° 14 (Electricité) avec la société AGV FLOTTES FAUCHE (12850 Onet Le Chateau),

Vu le devis proposé par le titulaire du marché et les avis présentés par l'équipe de maîtrise d'œuvre,

Considérant la nécessité de prévoir des travaux en plus-value ; qu'il y a lieu dès lors d'établir un 3ème prenant en compte ces modifications,

Décide

Article 1 : Objet

De signer un avenant n°3 au marché à procédure adaptée n°23014-14 prenant en compte des travaux supplémentaires pour un montant total de + 3 568,04 € HT (+ 2,96 % en cumul). Les autres conditions d'exécution du marché restent inchangées. Cet avenant prend effet à compter de sa date de notification.

Article 2 : Durée et date d'effet

La présente décision prendra effet à sa date de publication.

Article 3 : Prévision budgétaire

Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense seront prélevés sur le budget concerné au compte par nature dédié.

Article 4 : Condition d'exécution

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision. La présente décision sera transmise en Préfecture et publiée. Ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Aveyron.

Article 5 : Recours

Conformément aux articles R421-1 et R421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision est susceptible de recours administratif auprès de Monsieur le Maire ou de recours contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse, directement par courrier ou par l'application informatique « Télérecours Citoyens » via le site internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication, notification et transmission en Préfecture.

Article 6 : Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal

Monsieur le Maire rendra compte de la présente décision à la prochaine séance du Conseil Municipal.

Fait à RODEZ, le 7 novembre 2024

Le Maire certifie exécutoire la présente décision
Transmise en Préfecture le 7 novembre 2024
Publiée le 7 novembre 2024

Par Délégation du Conseil Municipal
Le Maire
Signé : Christian TEYSSEBRE
Acte dématérialisé

Accusé de réception en préfecture
012-211202023-20241107-DEC20240228-AU
Reçu le 07/11/2024